
DATA-BASE

abr/22

OBJETO

LOCAL

SERVIÇOS

 PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 

30 dias após a emissão da ordem 

de serviço 

 PRAZO PARA 

EXECUÇÃO: 

330 dias

 PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 

30 dias após a conclusão da etapa 

 PRAZO PARA 

EXECUÇÃO: 

330 dias

M2 6,00

R$ 5.089,91

M2 1.319,40

R$ 584.127,05

M2 165,27

R$ 75.950,30

M2 144,68

R$ 306.797,46

RECURSOS ESTADUAIS 700.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 271.964,72

TOTAL 971.964,72

AVENIDA ATALIBA LEONEL, Nº 856 - IARAS/SP. INICIO: Data da assinatura do convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL                                                                                                                                                                                                                                                             

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS IARAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL PRAZO PROPOSTO

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM UNIDADE

 ETAPA 01  ETAPA 02 

TOTAL

 PERÍODO: 360 dias  PERÍODO: 360 dias 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
6,00 0,00

5.089,91 0,00

2 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA
1.082,21 237,19

479.115,77 105.011,28

3 FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA
0,00 165,27

0,00 75.950,30

484.205,68 487.759,04

4 CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS
0,00 144,68

0,00 306.797,46

350.000,00 350.000,00

134.205,68 137.759,04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IARAS, AOS 05 DIAS DE ABRIL DE 2022.

ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 060.119.697.1

MARCELO DE OLIVEIRA PINTERICH MARCOS JOSÉ ROSA
Responsável Técnico Prefeito Municipal

ART: 28027230220209680


